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Forord 
Denne rapport omhandler erfaringer med byfornyelse i mindre bysamfund. 
Den er baseret på et projekt gennemført i samarbejde Velfærdsministeriet. 
Projektet har til formål at skabe netværk mellem de kommuner, der har ar-
bejdet med byfornyelse i mindre bysamfund, at indsamle gode eksempler og 
formidle erfaringer fra disse. 
 Byfornyelsesproblemerne i minde byer og i landets yderområder er i sti-
gende grad kommet i fokus, både på grund af kommunalreformen, hvor stort 
set alle kommuner nu indeholder små bysamfund, og på grund af en struktu-
rel udvikling, med affolkning og funktionstømning i mange mindre byer. En 
nylig evaluering af byfornyelsesloven har vist, at kommunerne i stort omfang 
peger på de mindre byer og yderområderne som den primære udfordring i 
de kommende års byfornyelsesindsats.  
 Byfornyelse forbindes typisk med indsatser i landets større byer, men der 
foregår også byfornyelse i landets mindre bysamfund. Kendskabet til disse 
er begrænset, selv om der er mange gode eksempler på kommuner, der har 
brugt helhedsorienteret byfornyelse eller områdefornyelse og strategisk. Hid-
tidige tilbagemeldinger fra kommuner, der har erfaringer med at bruge byfor-
nyelse som virkemiddel til forbedring og vækst, er overvejende positive. Bo-
lig- og bykvaliteterne forbedres mærkbart, og de processer organiseringen 
og planlægningen afstedkommer, bidrager til et løft af disse samfund. Bebo-
ere og andre aktører bliver mere engagerede i stedets udvikling, og det for-
stærker effekten af de investeringer, der foretages. Private aktører og virk-
somheders økonomiske bidrag har flere steder medvirket til at vende en de-
primeret stemning til en positiv udvikling. 
 Det er håbet, at eksemplerne i rapporten kan være med til at inspirere 
andre kommuner til at bruge byfornyelseslovens støtteordninger til at tage 
hånd om de udfordringer, de mindre bysamfund står overfor.  
 
 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 
By, bolig og ejendom 
September 2008 
 
Claus Bech-Danielsen 
Konstitueret forskningschef 
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Små bysamfund med store udfordringer 
En lang række af landets små bysamfund står over for store udfordringer. I 
de sidste mange år har der været en bevægelse fra land til by, og dermed 
færre beboere, færre arbejdspladser, mindre offentlig service, færre butikker 
og anden privat service. Flere steder har det ført til en ond spiral, for når om-
rådets bygninger og bymiljøer forfalder og mister attraktivitet, ja så er der 
endnu flere, der flytter derfra, og det bliver endnu sværere at tiltrække tilflyt-
tere. Nogle steder er det imidlertid overfladisk forfald og nogle få dårlige hu-
se, der overskygger de kvaliteter, der ellers findes: Gode boligtilbud, et aktivt 
lokalsamfund og nærheden til naturen.  
 Udfordringerne er der nok af, for hvordan skaber man et bysamfund, der 
er bæredygtigt og attraktivt, selv på dagens betingelser, hvor mange arbej-
der og handler andre steder end i lokalsamfundet? Hvordan tiltrækker man 
beboere og erhverv, og hvordan får man de lokale til at bruge byen? Hvor-
dan undgår man yderligere forfald af bygninger og bymiljøer? Det er bare en 
del, af en række spørgsmål, der er relevante for bysamfundets overlevelse.  
 
Byfornyelse er i denne type bysamfund en oplagt mulighed for at forbedre og 
ændre situationen i positiv retning. Byfornyelsesloven rummer ordninger, der 
kan være med til at afhjælpe forfald og bymæssige problemer. Og selvom 
byfornyelse typisk forbindes med indsatser i landets større byer, er der inden 
for de senere år gennemført en lang række byfornyelsesindsatser i landets 
mindre bysamfund, som har vist at være særdeles vellykkede, når situatio-
nen skal forbedres. Flere steder har byfornyelsen været med til at vende ud-
viklingen i et lokalsamfund i en mere positiv retning. Hidtil har der imidlertid 
været begrænset kendskab til disse projekter, og hvad der rent faktisk har 
kunnet opnås med byfornyelsesloven i denne type byer.  
 En nylig gennemført evaluering af byfornyelsesloven viser, at forfaldet i 
de mindre bysamfund udgør en helt central udfordring for kommunerne, og 
at de finder det oplagt at bruge byfornyelsesloven til at løse nogle af proble-
merne. Men for de mindre erfarne kan byfornyelsens virkemidler samt de 
nødvendige planprocesser og støtteordninger opleves som relativt komplice-
rede. Det gælder især mindre kommuner med begrænsede personalemæs-
sige ressourcer. Det afholder formentlig mange fra at gå i gang, og selvom 
mange benytter konsulenter til indsatsen, kræver det alligevel en særlig ind-
sats fra forvaltningernes side at skabe et godt resultat. I nogle kommuner 
har man denne ekspertise, der typisk er oparbejdet over flere år. Her kender 
både embedsmænd og politikerne systemet, økonomien og resultaterne. 
 Ideen med at formidle erfaringerne med byfornyelse i mindre byer, som 
det gøres med denne oversigt, er således at lade kommuner inspirere af an-
dres indsatser. Evalueringen viser nemlig også, at færre kommuner end tid-
ligere gør brug af byfornyelsens støttemuligheder.  
 
Denne rapport viser eksempler på mindre byer og bysamfund, hvor man 
med byfornyelsesloven har formået at skabe positiv udvikling i byen – på 
trods af vanskelige strukturelle betingelser. Den er en del af et projekt om 
byfornyelse i mindre bysamfund, som er gennemført i samarbejde med Vel-
færdsministeriet. Projektet har til formål at skabe netværk mellem de kom-
muner, der har arbejdet med byfornyelse i mindre bysamfund og formidle er-
faringer om disse.  
 I forbindelse med projektet er der afholdt to seminarer, i hhv. Brande og 
Rønde, om byfornyelse i mindre bysamfund, hvor en række kommuner har 
præsenteret projekter og udvekslet erfaringer. Flere af de eksempler, der 
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præsenteres i denne rapport, er baseret på præsentationer på disse semina-
rer. Overheads fra præsentationerne kan downloades fra sbi.dk. 
 
De udvalgte eksempler drejer sig overvejende om fremadrettet og strategisk 
byfornyelse, der ofte indebærer brug af en områdebaseret indsats, kombine-
ret med bygningsfornyelse og i nogle tilfælde også de andre ordninger under 
byfornyelsesloven, herunder forbedring af friarealer, kondemnering og byg-
ningsforbedringsudvalg. Indsatsen over for de allerdårligste boliger, samt bo-
liger der har stået tomme gennem længere tid, hvor midlerne primært er 
kondemnering og bygningsforbedring, er ikke behandlet eksplicit i denne 
rapport. Denne problemstilling er beskrevet i SBi-rapport, 'Dårlige boliger i 
landets yderområder' (Gottschalk, Ærø & Rasmussen, 2007). De eksempler 
og de problemstillinger, der er medtaget i denne rapport, er i højere grad 
knyttet til brug af helhedsorienteret byfornyelse og områdefornyelse.  
 Rapporten består af fire dele: Først en gennemgang af ordninger i byfor-
nyelsesloven, dernæst en diskussion af de udfordringer og muligheder der 
gælder for særligt små bysamfund, og herefter en præsentation af syv gode 
eksempler på, hvordan byfornyelse i et mindre bysamfund har formået at 
fremme udviklingen i lokalsamfundet. I sidste del diskuteres mulighederne 
og udfordringerne for brug af byfornyelse i de mindre bysamfund.  
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Byfornyelsens tilbud og anvendelse 
Lov om byfornyelse og udvikling af byer 
Der findes to overordnede typer af byfornyelse, bygningsfornyelse og områ-
defornyelse, som begge kan anvendes i mindre bysamfund og i landsbyer. 
Bygningsfornyelse angår støtte til forbedring af utidssvarende og usunde bo-
liger, mens områdefornyelse angår støtte til initiativer 'mellem husene', til so-
ciale, kulturelle og trafikale forbedringer.  
 
Støtte til bygningsfornyelse kan omfatte private udlejningsboliger (herunder 
udlejede ejerboliger), andelsboliger og ejerboliger. Almene boliger er ikke 
omfattet af lovens bestemmelser om bygningsfornyelse. For at opnå støtte 
skal boligerne være væsentligt nedslidte og opført før 1950 eller mangle 
tidssvarende opvarmning eller wc / bad. Private udlejningsboliger har mulig-
hed for at opnå støtte til alle vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt 
nedrivning af bygningen, hvis den er i meget dårlig stand. Der er ikke mulig-
hed for at give støtte til erhvervsbygninger, men under visse omstændighe-
der er der dog mulighed for efter lovens kapitel 5 at ombygge privat erhverv 
til udlejningsboliger.  
 Boligerne på landet og i de små byer vil oftest være ejerboliger, og de har 
mulighed for at opnå støtte til istandsættelse af klimaskærmen (tag, facader, 
vinduer m.m.) og afhjælpning af kondemnable forhold (sundheds- og brand-
farlige forhold). Med de seneste ændringer i byfornyelsesloven kan 
kommunen også opkøbe nedslidte ejendomme, og få statsrefusion til ned-
rivning, hvis bygningen er i meget dårlig stand og der kan opnås enighed 
med ejer.  
 
Af de årlige statslige midler til byfornyelse afsættes en mindre del til gen-
nemførelse af områdefornyelse. Fordeling af udgiftsrammen til områdefor-
nyelse sker efter ansøgning fra de enkelte kommuner til Velfærdsministeriet. 
Ministeriet udvælger de enkelte områder efter en prioriteret rækkefølge og 
efter en konkret vurdering af ansøgningerne. 
 Områdefornyelsen erstatter i 2004 helhedsorienteret byfornyelse, som 
fungerede fra 1998. Med begge ordninger sættes der fokus på fornyelse og 
omdannelse af problemramte byer og byområder. Målet er at gøre disse om-
råder attraktive for bosætning og private investeringer. De forskellige ordnin-
ger kan med fordel kombineres, og med områdefornyelse, er der lagt op til, 
at der skal ske en tættere koordinering end hidtil af bygningsfornyelsen og 
områdefornyelse. Fx er en del af statsstøtten prioriteret til fornyelse af byg-
ninger i de byområder, hvor der gennemføres områdefornyelse. 
 Kommunerne kan gennemføre områdefornyelse i fire områdetyper, som i 
prioriteret rækkefølger er: 
 
1. Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for 
en bymæssig udvikling.  
2. Nedslidte byområder i større byer, hvor der er et væsentligt behov for 
bygningsfornyelse (traditionelle byfornyelsesområder). 
3. Nyere boligområder med store sociale problemer.  
4. Ældre erhvervs- og havneområder der er udpeget til byomdannelsesom-
råder i henhold til planloven, og som ikke umiddelbart kan omdannes på 
markedsvilkår.  
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Bymæssige problemer i mindre byer er den gruppe ansøgere, der prioriteres 
højst ved ansøgning om byfornyelse. Deres samlede tilskud kan højst udgø-
re 12,5 mio. kr., svarende til 25% af de samlede årlige rammer.  
 Eksemplerne i denne oversigt knytter sig til områdebaseret byfornyelse, 
dvs. helhedsorienteret byfornyelse og områdefornyelse, men der indgår og-
så brug af andre ordninger under byfornyelsesloven, primært bygningsforny-
else.  
 I perioden fra 1998-2003 har næsten halvdelen af de områder der har få-
et støtte til helhedsorienteret byfornyelse været i mindre byer, med en gen-
nemsnitlig investeringsramme på 7,1 mio. kr. (samlet kommunalt og statsligt 
beløb) (Jensen & Storgaard, 2008). Efter at ordningen i 2006 blev erstattet 
af områdefornyelse er der fortsat mange mindre bysamfund, som har benyt-
tet den – til og med 2006 er der givet støtte til områdefornyelse i 16 områder 
i mindre byer (se bilag 1 for en oversigt). Da de to ordninger er relativt ens 
omtales de under ét som områdebaseret byfornyelse i resten af rapporten. 
Figur 1. Kommuner der har anvendt områdebaseret byfornyelse 1998-2006 
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Små bysamfund 
I de mindre byer er der grund til at overveje, hvordan byfornyelsens ordnin-
ger kan bruges i forskellige typer områder. Det har løbende været diskuteret, 
om den områdebaserede byfornyelse er for vanskelig at bruge i mindre byer. 
Omkring halvdelen af de områder, der er gennemført områdebaseret byfor-
nyelse i, har været mindre byer, dvs. byer med mindre end 10.000 indbygge-
re (Velfærdsministeriets definition af mindre byer ved uddeling af midler til 
områdebaseret byfornyelse). I disse byer har det gennemsnitlige indbygger-
tal været knap 3.000 og kommunestørrelsen omkring 13.000 (tabel 2).  
Tabel 2. Gennemsnitligt indbyggertal i kommune, by og byfornyelsesområde i byer, der har gennemført 
områdebaseret byfornyelse (helhedsorienteret byfornyelse eller områdefornyelse). 
Område Kommune By Byfornyelsesområde 
Gns. indbyggertal 13.312 2.949 1.278 
 
Inden for denne gruppe af byer er der imidlertid stor spredning; de mindste 
byer der er gennemført en områdebaseret byfornyelse i, rummer nogle få 
hundrede indbyggere, med landsbyen Nørholm i Aalborg kommune som den 
hidtil mindste, hvor der er lidt over 200 indbyggere (se figur 2). Tæt på halv-
delen af byerne (48%), hvor der er gennemført områdebaseret byfornyelse, 
har et indbyggertal på under 2.000, hvilket viser, at ordningen i høj grad er 
blevet brugt på de mindste byer.  
Figur 2. Indbyggertal i mindre byer (<10.000 indbyggere) der har fået støtte til områdebaseret byfornyel-
se, 1998-2006 (se også bilag: Kommuneoversigt). 
Den officielle grænse for, hvad der kan karakteriseres som by går ved 200 
indbyggere. Set i det perspektiv har ordningen været benyttet til sit yderste. 
Grænsen for, hvor der kan gives støtte til områdebaseret byfornyelse går så-
ledes også som udgangspunkt ved 200 indbyggere, og i praksis vil mange 
kommuner formentlig også undlade at tage bebyggelser på under 200 ind-
byggere med i betragtning til en områdeindsats. Beregninger viser dog, at 
der bor relativt mange i sådanne bebyggelser. I Region Nordjylland er det 
således 7% af regionens befolkning der lever 'skjult' i bebyggelser med et 
indbyggertal på mellem 25 og 199 (Møller & Staunstrup, 2008), altså bysam-
fund, der ikke indgår i den gældende statistik for byer. Desuden er mange af 
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de dårligste boliger koncentreret i sådanne områder, hvor fraflytninger har 
medført, at flere ejendomme står tomme og forfalder uden håb om fremtidigt 
brug. En nylig SBi-rapport har vist, at der er omkring 10.000 utidssvarende 
boliger i landets yderområder (Gottschalk, Ærø & Rasmussen, 2007). Mange 
af disse boliger står tomme, da kommunen ikke har midler til at rive dem 
ned, og de udgør ofte et æstetisk problem, der kan smitte af på hele områ-
det og gøre det mindre attraktivt. I mange tilfælde er der tale om de såkaldte 
'Låsby-Svendsen'-ejendomme, der er beboet af socialt udsatte personer, 
som kommunerne ser som et socialt og økonomisk problem, ud over at de 
dårlige boliger udgør et sundhedsmæssigt problem for beboerne. Derfor ses 
det af kommunen som en byfornyelsesopgave at erklære disse boliger kon-
demnable og evt. forbedre dem med tilskud fra bygningsfornyelsen, eller rive 
dem ned. Hidtil har problemet bl.a. været, at ejendomme der står tomme ik-
ke kan erklæres kondemnable. Samtidig har nogle kommuner og rådgivere 
peget på, at der i byfornyelsesloven har manglet en samlet pakke af tiltag, 
der kan rettes mod de dårligste boliger. Den seneste ændring af byfornyel-
sesloven gør det dog muligt at kondemnere tomme boliger, og ligeledes at 
give ejeren støtte til nedrivning af ejendommen, hvis den er meget nedslidt 
og han frivilligt går ind på denne løsning. Dermed får kommunerne nu væ-
sentligt bedre mulighed for at gøre en indsats for de dårligste boliger belig-
gende i yderområderne.  
 Det er imidlertid også klart, at der vil være mange steder, hvor der på 
grund af fraflytning næppe er noget langsigtet perspektiv i at forbedre boli-
gerne, men hvor man må overveje nedrivning – ikke kun over for enkelte bo-
liger, men også samlede bebyggelser. Her står kommunerne over for en stor 
udfordring, både planlægningsmæssigt og økonomisk. I flere sammenhæn-
ge har det derfor været diskuteret, om der i virkeligheden er brug for en ny 
saneringslov for yderområder, rettet mod bygninger og hele landsbyer. Flere 
kommuner er imidlertid meget opmærksomme på de bevaringsværdier, der 
er i de mindre byer, og mener derfor at man bør overveje andre løsninger, fx 
at bruge husene i funktionstømte landsbyer til sommerhuse eller fritidshuse. 
Det afspejler, at problemerne og synet på løsningerne er meget forskellige 
fra område til område, og fra kommune til kommune. Der er derfor heller in-
gen ens opskrift på, hvordan man bedst griber byfornyelse i mindre bysam-
fund an. 
 Flere steder har byfornyelsen i de mindre byer da også indebåret diskus-
sioner af, hvilke særkender der er ved den enkelte by, og hvordan man kan 
differentiere indsatsen forskellige steder. Mens indstillingen over for de min-
dre byer tidligere har været præget af 'ens for alle', så er der i dag en ten-
dens til at se de mindre byer i en sammenhæng, hvor man har forskellig 
identitet, hvilket bl.a. eksemplet med de fire landsbyer i den tidligere Spøt-
trup kommune illustrerer godt.   
Udfordringer ved byfornyelse i de mindre byer 
I den nyligt gennemførte evaluering af byfornyelsesloven (Ærø et al., 2008) 
peger flere kommuner på, at der er behov for fokus på landdistrikterne og 
muligheder for at bruge byfornyelsesloven der. Der er imidlertid forskellige 
forudsætninger og problemstillinger, der er særlige for byfornyelsen i de 
mindre bysamfund.  
 For mange små bysamfund er et centralt problem fraflytning og et falden-
de befolkningstal. Det kan medføre, at serviceudbuddet i form af institutio-
ner, butikker m.m. bliver mindre, hvilket skubber yderligere til at gøre byen 
uattraktiv at bosætte sig i. Derfor har man flere steder arbejdet med, hvordan 
man gør de små byer attraktive for tilflyttere, og forhindrer et faldende be-
folkningstal. Det kan omfatte en forbedring af boligerne, offentlige børneinsti-
tutioner, byrum, friarealer, mødesteder og kulturtilbud, offentlig og privat ser-
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vice og meget andet. Der vil således ofte være behov for en langsigtet ind-
sats, hvor man kombinerer byfornyelse med en række andre tiltag.  
 Mange kommuner har endvidere begrænset erfaring med byfornyelsen, 
og det kan være medvirkende til, at man har visse forestillinger om og syn 
på byfornyelse, der gør at man afholder sig fra at gå i gang.  
Strukturelle problemer 
Interviews med kommunale planlæggere viser, at nogle yderområder har 
begrænset forventning til, at byfornyelsesloven, som den ser ud nu, kan stille 
noget op over for funktionstømning og afvandring fra små byer og landsbyer. 
Der er imidlertid gode eksempler, der viser det modsatte – herunder Lohals 
og Glyngøre, hvor byfornyelsen har været med til at fastholde og udbygge 
offentlige og private serviceudbud. Der er da også kommuner, som ikke lig-
ger i yderområderne, der mener, at loven er brugbar til at afhjælpe proble-
met med fravandring og funktionstømning for småbyer og landsbyer – men 
at problemet ikke løses gennem byfornyelse alene.  
 I evalueringen af lov om byfornyelse er kommunerne blevet spurgt om de-
res formål med indsatsen i det pågældende område. Her svarer alle kom-
munetyper (store centralkommuner, omegnskommuner, større provinsbyer, 
mindre provinsbyer og landkommuner) at forskønnelse af bybilledet, styrkel-
se af kulturlivet og en forbedring af de trafikale forhold er mest centrale. For 
landkommunerne er det at tiltrække og fastholde beboere dog også meget 
væsentligt. Men det afspejler, at kommunernes vej til at opnå resultater pri-
mært sker gennem fysiske forbedring af byernes fællesarealer, og at de 
æstetiske forhold er meget væsentlige. Således er de oftest gennemførte 
aktiviteter forbedring af de offentlige uderum og ændret indretning af gade-
rum. Selvom dette formentlig afspejler, hvad det er loven giver tilskud til, så 
er det også et udtryk for, at kommunerne ser de fysiske forbedringer i de 
små bysamfund som centralt for at stoppe en mulig forfaldsproces og skabe 
en ny udvikling.  
Begrænsede ressourcer 
En væsentlig udfordring er, at de små bysamfund, før kommunalreformen, 
ofte lå i mindre kommuner, der havde begrænsede ressourcer – såvel øko-
nomiske som mandskabsmæssige. Mange kommuner har ikke haft råd til at 
iværksætte byfornyelse, da alle ordninger kræver en vis medfinansiering fra 
kommunen. I løbet af de senere år er de samlede midler til byfornyelse ble-
vet stærkt beskåret, og det kan være medvirkende til, at mange kommuner 
er holdt op med at bruge byfornyelsen. Blandt landkommunerne er andelen 
af kommuner der har benyttet bygningsfornyelse gået fra 38% i 1998 til 20% 
i 2006. Dette har dog i mindre omfang påvirket søgningen til områdefornyel-
se, som fortsat er meget populær blandt de mindre byer.  
 I forbindelse med evalueringen af byfornyelsesloven har flere kommuner 
dog givet udtryk for, at det kræver en meget omfattende ansøgning om re-
servation af midler for at komme i betragtning, og derfor har de små kom-
muner svært ved at gøre sig gældende i forhold til de store kommuner. Dette 
er dog i princippet en diskutabel opfattelse, da stillingtagen til ansøgningerne 
bygger på en vurdering af de faktuelle forhold omkring byområdet, dets pro-
blemer og dets ressourcer.  
 Tilsvarende er der kommuner, som giver udtryk for, at der er betydelig fle-
re projektfolk i Østdanmark, der kan sætte kapital bag, end i Vestdanmark, 
og at det er grunden til, at der kommer færre ansøgninger herfra. De konkre-
te projekter der er vist i denne rapport er imidlertid udtryk for, at projektma-
gere og ildsjæle også findes i rigt mål i de mindre bysamfund i landets yder-
områder. 
 Endelig er der kommuner og rådgivere, der giver udtryk for, at det er for 
krævende at anvende områdefornyelse og dens krav om byfornyelsespro-
gram og borgerdeltagelse i landsbyer med få indbyggere. I en række kom-
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muner har man imidlertid taget denne udfordring op, og gennemfører områ-
defornyelse i mindre byer. Eksemplet fra de fire landsbyer i den tidligere 
Spøttrup kommune peger i retning af, at det kan være muligt at gennemføre 
en samlet byfornyelsesproces i flere landsbyer samtidigt. Lignende indsatser 
gennemføres i Lolland kommune og i Læsø kommune. Noget af det, der er 
fælles for de projekter hvor man gennemfører byfornyelse i flere små byer 
samtidig er, at man diskuterer de små bysamfunds rolle og forskellige identi-
teter i relation til det overordnede bymønster i kommunen. Der er givetvis 
brug for metodeudvikling til, hvordan man anvender områdefornyelsen i de 
helt små byer.  
Udvælgelse af områder 
I mange kommuner er de små bysamfund meget forskellige – nogle har det 
svært og præges af fraflytning og forfald, mens andre er initiativrige, res-
sourcestærke og bæredygtige og formår selv at skabe initiativer og udvikling 
på trods af svære vilkår. Spørgsmålet er, hvordan man udvælger og priorite-
rer de byområder, man vil igangsætte byfornyelse i. Skal man tage fat i de 
absolut dårligste områder eller bygninger, der er mest trængende – eller skal 
man tage fat i de områder, hvor der er et lokalt medspil? Mange kommuner 
vil nok vælge sidstnævnte løsning, bl.a. også fordi der i områdefornyelsen 
lægges op til et samspil med lokale aktører om at løfte opgaven. Evaluerin-
gen af helhedsorienteret byfornyelse viser da også, at kommuner i yderom-
råderne ofte vælger at bruge områdebaseret byfornyelse i bymidtekvarterer 
eller i mindre byer, hvor der er lokal interesse for byfornyelsen. Et eksempel 
på dette er Ringkøbing, hvor man efter succesen i Lem prøvede at gennem-
føre en lignende proces i en mindre by i kommunen, men måtte opgive på 
grund af manglende engagement i lokalsamfundet. Andre kommuner over-
vejer en strategi med at lade de lidt større byer i yderområderne, hvor res-
sourcerne er større, trække de mere ressourcefattige småbyer og mindre 
bebyggelser med i en fornyelsesindsats. Her kunne der også gøres brug af 
forskellige typer midler til indsatsen i de forskellige områder, fx at kombinere 
byfornyelsesmidler og EU-midler, herunder Landdistriktsprogrammet.  
 Indsatsen over for de små bysamfund kan indebære en overvejelse om 
bymønsteret i kommunen. Det gælder både hvilken rolle de små bysamfund 
skal have i forhold til hinanden, og hvilken rolle de skal have i forhold til de 
større byer i kommunen. Der er forskellige tilgange blandt de nye kommu-
ner; nogle kommuner taler åbent om et behov for afvikling af nogle landsby-
samfund og efterlyser en ny saneringslov med mulighed for og tilskud til ryd-
ning af samlede bebyggelser. Andre kommuner mener, at der er plads til alle 
mindre bysamfund, men at det er et spørgsmål om at tydeliggøre byernes 
forskellige identitet, som områdefornyelse med de fire landsbyer i den tidli-
gere Spøttrup kommune (nu Skive kommune) er et eksempel på.  
Kobling til andre planinitiativer 
Byfornyelsen kan være et vigtigt element i at vende udviklingen i små by-
samfund – men byfornyelsen kan ikke stå alene. Derfor er det vigtigt at koble 
byfornyelsen til andre initiativer, og gerne i en strategisk sammenhæng med 
kommuneplan eller andre strategiske planer, der sikrer et samlet plangrund-
lag for området eller bysamfundet. Midlerne til byfornyelse er begrænsede, 
og det understreger kun behovet for at bruge midlerne i sammenhæng med 
andre tiltag – herunder at bruge bygningsfornyelse og områdefornyelse i 
sammenhæng. Erfaringerne viser, at der kan vindes meget ved at benytte 
byfornyelsen på den måde, dvs. integrere den i kommuneplan, strategiplan, 
områdeplan eller anden form for overordnet plan, da der sikres en både bre-
dere og mere langsigtet indsats i de pågældende områder.  
 Evalueringen af byfornyelsesloven viser da også, at kommunerne gør det 
i stort omfang, da byfornyelsen i mere end 2/3 af tilfældene er knyttet til kom-
muneplanen eller er led i andre bypolitiske overvejelser (Jensen & Stor-
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gaard, 2008). I denne rapport er der flere eksempler på dette, herunder by-
fornyelsen i Ølgod, der er koblet til både planstrategi og kommuneplan, og 
en helhedsplan for Ølgod bymidte. Erfaringerne viser, at selvom det har 
krævet nogen tid i planlægningsfasen, er det meget værdifuldt at have plan-
grundlaget i orden i de senere faser. Byfornyelsen i Glyngøre er et andet ek-
sempel på, at man ved at arbejde med flere indsatser parallelt og koordinere 
dem i kommuneplanen kan skabe resultater, der bærer frugt. 
 
Byfornyelsen har ofte meget stor symbol-effekt i de mindre bysamfund. 
Ifølge flere planlæggere er de tilskud, der ligger i ordningen sjældent større, 
end at kommunen kunne have finansieret dem selv, men det at man får et 
statsligt tilskud og bliver udnævnt til område med helhedsorienteret byforny-
else har meget stor symbolsk betydning lokalt, og kan virke som en ekstra 
drivkraft. De små kommuner havde også det fortrin, at der sjældent var 
samme skarpe opdeling mellem forvaltningerne som i de større kommuner, 
og dermed har man været godt rustet til at yde en tværgående og helheds-
orienteret indsats i de pågældende områder. Med kommunalreformen og de 
større kommuner får man således en større udfordring med at få de relevan-
te forvaltninger til at arbejde sammen. Omvendt vil man kunne samle en 
større viden og erfaring på byfornyelsesområdet i de enkelte kommuner, der 
også kan komme de mindre byer til gode. 
Erfaring med byfornyelsens effekter 
På trods af de mange forbehold som mange kommuner måtte have – og på 
trods af de strukturelle vanskeligheder man også ofte må slås med – så er 
der mange eksempler på, at en områdebaseret indsats kan være med til at 
skabe en værdifuld udvikling i kommunen.  
Nye samarbejdsformer med lokale aktører  
Brug af den områdebaserede byfornyelse lægger op til nye samarbejdsfor-
mer mellem kommunen og de lokale aktører. Der stilles krav om direkte ind-
dragelse af borgere og andre lokale aktører i programudarbejdelse og gen-
nemførsel. Der lægges generelt op til nye samarbejdsformer, eksempelvis 
partnerskaber med lokale private aktører, fx lokale erhverv, institutioner, bo-
ligselskaber eller lignende. Der lægges op til en proces, hvor byens lokale 
aktører skal have indflydelse og medansvar for at pege på problemer, ud-
forme mulige løsninger og være med til at løse dem selv.  
 For mange kommuner giver det ofte gode resultater. Mange er overra-
skede over den store borgerinteresse, der som oftest er for indsatsen, og 
som ofte følges af et stort lokalt engagement i processen. Evalueringen af 
helhedsorienteret byfornyelse (Jensen & Storgaard, 2008) viser, at der i ca. 
hvert tredje byfornyelsesområde etableres partnerskaber, og at kommuner-
ne er meget tilfredse med dette, bl.a. fordi der skabes god kontakt til den pri-
vate part, der skabes en gensidig afklarethed, man får øget indflydelse på 
projekterne, og der genereres ofte væsentlige følgeinvesteringer (se bl.a. 
eksemplet om byfornyelse i Lohals).  
 
Det er væsentligt for indsatsen at den bakkes op både internt i forvaltningen 
og blandt politikerne samt at der er opbakning lokalt. Ofte kræver en vellyk-
ket indsats et væsentligt lokalt engagement, da de lokale aktører (beboere, 
erhvervsdrivende, organisationer mm) driver væsentlige dele af indsatsen. 
Derfor er det helt centralt at etablere samarbejdsformer, hvor deres enga-
gement, indflydelse og ejerskab sikres. Et eksempel på hvor langt man kan 
gå ad denne vej er den helhedsorienterede byfornyelse i Lem, der blev gen-
nemført som en ren borger-baseret indsats uden nævneværdig politisk ind-
blanding, hvilket bl.a. indebar, at borgerne selv besluttede hvad pengene 
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skulle bruges til. Det er dog meget forskelligt, hvilke metoder kommunerne 
benytter sig af i samarbejdet med andre aktører. I Brande har man således 
lagt mindre vægt på det direkte borgersamarbejde, men valgt at etablere et 
byudvalg bestående af lokale organisationer og et ad hoc-udvalg bestående 
af politikere. Med en stor opbakning fra byråd og borgmester har man været 
i stand til at træffe hurtige beslutninger, når det har været påkrævet. I den 
tidligere Spøttrup kommune havde man en helt anden proces, hvor man i 
projektet omkring de fire landsbyer gennem længere tid har samarbejdet 
med lokale aktører for at identificere forskellige identiteter for landsbyerne. 
Samtidig har man haft et fælles dialogforum med repræsentanter for lands-
byerne, der har været yderst givtigt i processen. Dette er initiativer der kan 
generere en yderligere indsats lokalt, som man ikke ville have taget i brug, 
hvis ikke det havde været for byfornyelsen.  
 Eksemplerne viser, at det kan være meget forskelligt hvor initiativerne 
kommer fra. I nogle tilfælde er det kommunen selv, der tager initiativ og sæt-
ter processen på sporet (fx som i Brande). I andre tilfælde er det et samspil 
med lokale kræfter, som i Lem, hvor det i høj grad var de lokale foreninger, 
der tog initiativ til indsatsen, som blev til i et samarbejde med kommunen. 
Fælles er dog, at det ofte er en eller flere 'ildsjæle', på lokalt eller på kom-
munalt niveau, der udgør en drivende kraft for igangsætning og gennemfør-
sel af indsatsen.  
 Det krav om borgerinddragelse i de indledende faser af byfornyelsen, der 
stilles ved brug af områdefornyelse og helhedsorienteret byfornyelse, kan 
give kommunen erfaringer, der kan udnyttes i andre sammenhænge. Det 
kan fx ske ved, at man taler med borgerne inden udformning af en lokalplan, 
hvilket kan give en god fornemmelse af, hvad borgerne vil og ikke vil have. 
Flere kommuner har gode erfaringer med det, fordi det giver en bedre pro-
ces med godt samarbejde, gode resultater og næsten ingen indsigelser til 
planen.  
Følgeinvesteringer 
Alle erfaringer viser, at den områdebaserede byfornyelse genererer mange 
private følgeinvesteringer. Det skyldes bl.a. at det der kendetegner område-
fornyelsen er, at den er meget synlig i byens fællesrum. Evaluering af ord-
ningen om helhedsorienteret byfornyelse (Jensen & Storgaard, 2008) viser, 
at lokale bygningsejere som følge af byfornyelsen og udviklingen i lokalom-
rådet i gennemsnit investerer 5 kr. i deres ejendom, for hver offentlig krone 
der investeres i helhedsorienteret byfornyelse. Tallene er lidt større for de 
byområder beliggende i større byer (6 kr.) , og lidt mindre i byområder belig-
gende i mindre byer (4 kr.). Tallene er fremkommet ved at spørge de lokale 
bygningsejere selv i en survey. De mindre byer er kendetegnet ved, at er-
hvervene her er mere påvirkelige af byfornyelsen end i større byer og nyere 
byområder – erhvervene i de mindre byer vurderer, at over 40% af  deres in-
vesteringer i deres ejendom skyldes påvirkninger fra byfornyelsen og byom-
rådet som helhed. Dette er i tråd med en tidligere undersøgelse, der viser at 
de følgeinvesteringer, som kommunerne vurderer der er sket, svarer til en 
faktor 3 for hver offentlig krone investeret. Som eksempler på store private 
følgeinvesteringer i mindre bysamfund, der har anvendt områdebaseret by-
fornyelse (evt. kombineret med bygningsfornyelse) er:  
– Fjerritslev: Følgeinvesteringer på omkring 20 mio. kr. i form af nybyggeri i 
bymidten, som direkte konsekvens af helhedsorienteret byfornyelse. Hertil 
kommer en del anden byggeaktivitet i og omkring bymidten 
– Rønde: Man regner med, at der på helhedsorienteret byfornyelse er brugt 
omkring 30 mio. kr., hvoraf de 10 mio. er kommunale og statslige, og re-
sten private. Til sammenligning er de årlige rammer til anlægsprojekter 5 
mio. kr. I en bredere fortolkning kan man tale om private investeringer på 
op imod 120 mio. kr.  
– Lem: Den helhedsorienterede byfornyelse, hvor man primært brugte by-
fornyelsesmidlerne på gaderum og en branding-kampagne, har medført 
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private følgeinvesteringer i form af renoveringer og nybyggeri på anslået 
17 mio. kr. 
– Arden: Over 80 mio. kr. i private følgeinvesteringer, primært som følge af 
et centerbyggeri, som den helhedsorienterede byfornyelse var med til at 
bane vej for 
– Brande: I Brande har Remisefonden, der er en ren privat fond, investeret 
20 mio. kr. i renovering af Remisen, hvilket er en konsekvens af, at der 
blev gennemført helhedsorienteret byfornyelse i området. 
– Lohals: Gennem partnerskaber med lokale foreninger er der etableret en 
stor privat medfinansiering til aktivitetshuset, der ellers støttes gennem 
den helhedsorienterede byfornyelse. Det har også medført privat nybyg-
geri på havnefronten og andre steder i kommunen, hvilket for en stor dels 
vedkommende skyldes byfornyelsen. De samlede private investeringer er 
usikre, men udgør min. 20 mio. kr.  
 
Der er ligeledes eksempler fra kommuner, der kun lige er startet områdefor-
nyelse, men allerede nu har forventninger om følgeinvesteringer, fx Ølgod, 
hvor man gennem partnerskaber m.m. regner med en privat medfinansiering 
på omkring 51 mio. kr. 
 De private bidrag udgør ofte væsentlige bidrag til byfornyelsen og er sam-
tidig en indikator for, at indsatsen skaber værdi. De private investeringer 
gennemføres ikke nødvendigvis af aktører, der har været involveret i byfor-
nyelsens planlægning, men kan ofte afspejle, at udefra kommende aktører 
finder området attraktivt. Desuden gør mange kommuner en indsats for at 
anvende flere typer af offentlige støttemuligheder i området, så som byg-
ningsfornyelse, opførelse af almene boliger, søger støtte fra danske styrel-
ser og fonde, søger om EU-midler m. Totalkredit m. Hertil kommer, at nogle 
kommuner vælger at kanalisere kommunale midler til service og infrastruktur 
til områderne. Det afspejler, at flere kommuner er klar over, at det er nød-
vendigt at pulje byfornyelsen med andre midler og med private investeringer.  
 I evalueringen af den helhedsorienterede byfornyelse er det undersøgt, 
hvordan udviklingen i forskellige typer byer der har gennemført helhedsori-
enteret byfornyelse har været i perioden 1998-2006. Det viser bl.a., at der i 
områderne er sket en markant forbedring af boligmassen. Eksempelvis er 
andelen af installationsmangler mindsket med 40% i de områder, hvor der er 
gennemført helhedsorienteret byfornyelse, mod 30% på landsplan. Og det til 
trods for, at en utidssvarende boligmasse sjældent er kommunens primære 
grund til at igangsætte byfornyelse. I de mindre byer er reduktionen af boli-
ger med installationsmangler på 37% i de områder, der har gennemført hel-
hedsorienteret byfornyelse. Tilsvarende er andelen af små boliger (< 60 m2) 
reduceret med 20% og andelen af boliger opført før 1950 med 4%. Endelig 
er antallet af boliger øget med 5% - hvilket er mere end dobbelt så mange 
som for andre typer byfornyelsesområder – samtidig med at befolkningen er 
øget med 2%. Selv for de områder der er beliggende i stagnationsområder 
har boligtilvæksten være så stor som 7% og befolkningstilvæksten 4%. Det 
indikerer, at byfornyelsen har en særlig positiv effekt i de mindre byer. 
Undersøgelsen viser dog også, at udviklingen på andre områder har været 
hård ved de mindre byer. Eksempelvis er andelen af kontanthjælpsmodtage-
re steget med 12% i perioden for de mindre byer, der ligger i stagnationsom-
råder. For mindre byer, der ligger i vækstområder har der kun været tale om 
en stigning på 1%. Det understreger, at de regionale betingelser for de min-
dre byer også er væsentlige for udviklingen. 
 Flere kommuner har gode erfaringer med at bruge andre støtteordninger 
i forbindelse med byfornyelsen, fx landbrugets støttemidler og forskellige 
EU-støttemidler. Landbrugsorganisationer er ifølge flere planlæggere meget 
interesserede i at støtte op om en decentral struktur med landsbyer, og kan 
derfor være motiverede til at støtte en bevaringsindsats i de tyndt befolkede 
områder, ligesom flere kommuner har gode erfaringer med brug af EU-
midler (fx Lohals, Gudhjem og Sandvig). Der er for 2007 og 2008 etableret 
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en forsøgsordning, hvor EU-midler fra Landdistriktsprogrammet kan benyttes 
i kombination med byfornyelsesmidlerne, hvilket dog kræver at lokale LAG'er 
(Lokale Aktions Grupper) indgår i samarbejdet. Ordningen gøres muligvis 
permanent fremover.  
 Dette er kun nogle af mulighederne for at inddrage andre støttemidler. 
Der kan i denne sammenhæng henvises til en vejledning for udvikling af 
mindre bysamfund, der udgives af Velfærdsministeriet. Den indeholder bl.a. 
en beskrivelser af de forskellige støttemidler der kan benyttes i forbindelse 
med byfornyelsen. 
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Eksempler på byfornyelse i mindre bysamfund 
I det følgende er beskrevet syv forskellige eksempler på byfornyelse i mindre 
bysamfund. Eksemplerne fremgår af figur 3. De er udvalgt dels på grund af 
deres forskellighed - de dækker forskellige størrelser af 'mindre bysamfund', 
fra de lidt større som Fjerritslev og Ølgod på 3-4.000 indbyggere, til Lohals 
som den mindste på 600 indbyggere. Dels er der overvejende tale om byer 
beliggende i udkantsområder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Kort over de mindre byer der har fået støtte til helhedsorienteret byfornyelse eller områdeforny-
else, med karakteristik af de eksempler der gennemgås i det følgende. For en oversigt over alle kom-
muner, byer og byområder se bilag 1.  
I Ølgod (4.000 indbyggere, nu del af Varde kommune), gennem-
føres fra 2006 områdefornyelse i bymidten. Formålet er at un-
derstøtte og realisere kommuneplanens mål om aktiv bosæt-
ningsstrategi. Budgettet er 7,5 mio. kr., hertil kommer projekter 
inden for bygningsfornyelse på 2,5 mio. Der etableres partner-
skaber og budgetteres med private følgeinvesteringer, så det 
samlet beløber sig til 51 mio. kr. 
Glyngøre (1.700 indbyggere). Den tidligere 
Sallingsund kommune (nu Skive) har fra 
1996 og frem gennemført omfattende by-
fornyelse efter den tidligere lov, på en måde 
der mindre om områdefornyelse. En positiv 
udvikling i befolkningstallet og ejendomspri-
serne viser, at fornyelsen har haft en positiv 
virkning. 
I Balling, Rødding, Lem og 
Oddense (i alt ca. 3.400 ind-
bygger, beliggende i Skive 
kommune) gennemføres der 
fra 2004 områdefornyelse som 
én samlet proces i de fire 
landsbyer. Formålet er at for-
skønne og profilere byerne og 
gøre dem mere attraktive i bo-
sætnings- og i erhvervsmæssig 
sammenhæng. 
Rønde (2.300 indbyggere, nu 
en del af Syddjurs kommune): 
Helhedsorienteret byfornyelse 
fra 2000 med et budget på ca. 
10 mio. kr. Indsatsen har vist 
sig at have stor afsmittende ef-
fekt, med mange private bi-
drag, at det har været med til 
at løfte hele byen. 
Fjerritslev (3.400 indbyggere, nu en del af Jammer-
bugt kommune): Helhedsorienteret byfornyelse si-
den 1999, med formål at løse en række problemer 
omkring bymidten. Det har været kombineret med 
en større trafikal omlægning og en række afledte 
private følgeinvesteringer, der bl.a. har medført, at 
butikslivet i byen er blomstret op.  
Lohals (600 indbyggere): Helhedsorienteret byfor-
nyelse fra 2002 har medført store investeringer fra 
lokale og eksterne investorer, primært i form af 
nye boliger på havnearealerne. Det skyldes bl.a. 
partnerskaber med lokale foreninger. I indsatsen 
har indgået forsøgsmidler fra Velfærdsministeriet 
til at synliggøre kommunen over for omverdenen.  
Lem (1.400 indbyggere), Ring-
købing-Skjern kommune: Hel-
hedsorienteret byfornyelse i 
bymidten fra 1998-2003. Base-
ret på en borgerdrevet indsats, 
hvor der efterfølgende er 
kommet følgeinvesteringer på 
ca. 18-19 mil. kr. 
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Glyngøre: Strategisk brug af byfornyelsen 
Den tidligere Sallingssund kommune (nu Skive kommune) gennemførte fra 
1996 og frem bygningsfornyelse i Glyngøre (under den tidligere lov). Selvom 
helhedsorienteret byfornyelse ikke på det tidspunkt var en del af loven, har 
byfornyelsen i Glyngøre været udpræget helhedsorienteret: Der er renoveret 
enkeltbygninger, opført nybyggeri og huludfyldninger, udbygget med nye bo-
ligområder, fornyet pladser, gennemført trafiksanering og andre initiativer. 
Byfornyelsen blev ikke gennemført efter en samlet plan, men blev koordine-
ret gennem kommuneplanen, med den målsætning at gøre Glyngøre til et 
attraktivt sted at bosætte sig. Byfornyelsen i Glyngøre kan derfor ses som et 
eksempel på helhedsorienteret byfornyelse, endnu før ordningen var etable-
ret.   
 
Figur 4. Et af de nye boligområder (Visdal) i Skive, hvor man udnytter den naturskønne beliggenhed. 
(Foto: Arne Kirk Jensen). 
I Sallingsund kommune, med daværende 6.000 indbyggere og en forholds-
mæssig stor del industriarbejdspladser, pegede alle udviklingsscenarier i 
retning af afvikling. De forudgående 4-5 år, var ca. 25% af arbejdspladserne 
flyttet ud af kommunen. Viborg Amt var det amt i Danmark med den kortest 
uddannede befolkning, og Sallingsund var den kommune i Viborg amt med 
den kortest uddannede befolkning. Befolkningstallet i Glyngøre var ca. 
1.700.   
 Indsatsen spillede på mange forskellige strenge. Man ville bl.a. skille sig 
ud på børnepasningen og byggede derfor nye børnehaver med god belig-
genhed. Man byggede nye boliger, som var et andet indsatsområde. Før var 
der stort set kun parcelhuse og ejerboliger i kommune, men man ville forsø-
ge at få flere lejerboliger. Det skyldes, at folk der flyttede til et job i kommu-
nen, specielt funktionærerne i virksomhederne, var usikre på, om man kunne 
finde ud at bo der og ville derfor sjældent købe. Da der ikke var nogen leje-
boliger, lejede man sig ind i Skive eller Nykøbing, og endte tit med at blive 
boende der. Derfor ønskede man flere nye lejeboliger, og gennem arkitekt-
konkurrencer fik man opført nogle bebyggelser af høj kvalitet. Samtidig star-
tede man i 1996 byfornyelse og lagde ud med en traditionel byforbedrings-
plan for hele Glyngøre, hvor man tog fat i samtlige utidssvarende boliger 
(med en ramme på 18 mio. kr.). Det største projekt var en gammel DSB-
funktionærbygning med 10 lejligheder, beliggende i den centrale del af byen, 
som blev totalt renoveret. Samtidig renoverede man en række mindre udlej-
ningsejendomme, og opførte nye almene boliger for på den måde at skabe 
en byfortætning i området. Det gælder bl.a. den gamle stationsbygning, hvor 
 19 
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
1.1
.19
92
1.1
.19
93
1.1
.19
94
1.1
.19
95
1.1
.19
96
1.1
.19
97
1.1
.19
98
1.1
.19
99
1.1
.20
00
1.1
.20
01
1.1
.20
02
1.1
.20
03
1.1
.20
04
1.1
.20
05
1.1
.20
06
1.1
.20
07
1.1
.20
08
1.1
.20
09
1.1
.20
10
1.1
.20
11
1.1
.20
12
85
90
95
100
105
110
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
Glyngøre
Sallingsund
Øvrige
der på området er ryddet op og opført nye almene boliger. Et andet sted 
fjernede man forskellige gamle udtjente fabrikker, der skæmmede området, 
og opførte et ældrecenter. Der var et tæt samarbejde med de lokale virk-
somheder omkring indsatsen, også selvom det indebar udflytning af nogle 
virksomheder. Sideløbende er der gennemført trafiksaneringer og forskøn-
nelse af pladser. Der er i den forbindelse lavet en lokalplan, der indeholder 
bestemmelser om bebyggelsens udseende. Endelig har man, sideløbende 
med byfornyelsen, forbedret kommunens fritidstilbud ved bl.a. at bygge en 
ny golfbane, som ligger ud til Limfjorden, og som efter kommunens eget ud-
sagn er den smukkest placerede golfbane i landet.  
 
 
 
Figur 5. Den forventede og den faktiske udvikling i befolkningstallet i den tidligere Sallingsund kommune 
(øverst) og udviklingen opdelt på byerne Glyngøre, Sallingsund og øvrige (nederst). Kilde: Arne Kirk 
Jensen. 
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Det samlede resultat er, at byens omdømme er helt vendt – tidligere havde 
Glyngøre ry for at være et sted, man ikke skulle bosætte sig. Sammenlignet 
med nabobyer er ejendomspriserne steget markant, og ligger 25-50% høje-
re. Tidligere, fra starten af 1990erne, havde man regnet med en konstant be-
folkningstilbagegang – i dag kan man konstatere, at udviklingen er stabilise-
ret, og i en periode er gået den anden vej, endda med en stigning i en perio-
de. Fra 2002 har der været fald, hvilket angiveligt skyldes udflytninger og 
lukninger af lokale virksomheder. Samtidig afspejler det, at fødselstallet er 
faldet kraftigt en periode, men tilsyneladende stabiliseret igen.  
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Figur 6 og 7. Fjerritslev kommune har udarbejdet en facade- og skiltemanual for bymidten for at skabe et større sam-
menhæng i gadebilledet. I sammenhæng med en ny og ensartet belægning i bymidten har det ført til, at mange butikker 
på eget initiativ har gennemført renovering af skilte og facader. Det har betydet, at flere lokale benytter bymidten i ste-
det for at køre til de nærmeste byer for at handle.(Foto: Jesper Ole Jensen). 
Fjerritslev: Store følgeinvesteringer og ny identitet  
Den helhedsorienterede byfornyelse i Fjerritslev startede i 1999 og havde til 
formål at løse en række problemer omkring bymidten. Det har været kombi-
neret med en større trafikal omlægning og en række afledte private følgein-
vesteringer, der bl.a. har medført, at butikslivet i byen er blomstret op.  
 Kommunen var allerede i 1998 gået i gang med vejforbedringer i bymid-
ten, og byfornyelsen skulle følge op på dette. De problemer kommunen som 
udgangspunkt havde peget på var, at bymidten belastes af gennemkørende 
trafik, særlig tung rutebiltransport, at facader og skiltning på byens butikker 
er utidssvarende, at der ikke er noget kulturhus, og der mangler forbindelser 
fra bymidten til rekreative arealer i byen. Som opstart blev afholdt en række 
borgermøder og nedsat en Bymidtegruppe, der sammen med andre aktive i 
kommunen kom med forslag til projekter under helhedsorienteret byfornyel-
se. Der havde ikke tidligere været et samarbejde med borgergrupper om-
kring byudvikling, så dette samarbejde tog sin start med den helhedsoriente-
rede byfornyelse. Med bymidtegruppens forslag blev der tilføjet i alt otte 
projekter, herunder kulturformidling i naturcenteret, etablering af bryggermu-
seum, 'kunst på flisen', etablering af legeplads, boldbaner ved skole, og ind-
retning af lokaler til pc-klub.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En del af byfornyelsen handlede om at flytte den gamle rutebilstation til en 
ny beliggenhed, og etablere et torv hvor den lå før. En projektudvikler har 
overtaget opførelse og drift af anlægget og i tillæg til busgaragen opført en 
dagligvarebutik og 14 boliger for det lokale boligselskab. Der er etableret et 
torv, hvor den tidligere rutebilstation lå, og stationsbygningen huser nu små-
butikker. Herudover har en ny dagligvarebutik etableret sig i området, hvilket 
bl.a. har indebåret istandsættelser af udearealerne og etablering af flere 
parkeringspladser på privat initiativ. 
 Sideløbende har kommunen udarbejdet en facademanual, der har været 
medvirkende til en forbedring af skilte- og facadeudsmykningen i byen. Un-
der perioden med byfornyelse har omkring 10 butikker taget baldakiner ned, 
pudset facaden, sat nye skilte op, udskiftet vinduer osv. Resultatet er, at der 
er opnået et gågade-lignende miljø, med en ny og ensartet belægning i by-
midteområdet og uden stor trafik (den ledes udenom). Det har bl.a. medført, 
at både de lokale beboere og feriegæsterne fra de omkringliggende som-
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merhusområder i langt højere grad handler i bymidten i stedet for at køre til 
Ålborg eller Løgstør, som de gjorde tidligere. Der har samtidig været en sti-
gende interesse for at bo tæt på bymidten, hvilket det lokale boligselskab har 
kunnet mærke. Medvirkende til dette er formentlig, at kommunen har etable-
ret et velfungerende ældrecenter i byen. 
 Alt i alt er byfornyelsen blevet væsentligt mere omfattende end oprindeligt 
planlagt. I betragtning af byens størrelse (3.400 indbyggere) er der tale om 
nogle ganske omfattende forandringer i forbindelse med byfornyelsen. Man 
har udelukkende fået positive tilbagemeldinger fra borgerne, og i det hele 
taget har den interesse, som den helhedsorienterede byfornyelse har med-
ført, overrasket planlæggerne i kommunen. Udviklingen er da også blevet 
bemærket af flere nabokommuner, der har vist interesse for helhedsoriente-
ret byfornyelse og for Fjerritslevs måde at gribe det an på. Det er hårdt til-
trængt da byen har en beliggenhed, der gør det svært at konkurrere med 
andre byer om erhverv og boliger.  
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Rønde: Byfornyelse som dynamo for byudvikling 
Rønde har ca. 2.600 indbyggere. Man startede i 2000 en helhedsorienteret 
byfornyelsesindsats og er i skrivende stund ved at afslutte den. Baggrunden 
for byfornyelsen var, at politikerne og mange i lokalbefolkningen vurderede, 
at byen omkring Hovedgaden var nedslidt, den var ikke inspirerende og fær-
re og færre handlede der. 
 Man søgte derfor en ramme på 10 mio. kr. til helhedsorienteret byfornyel-
se og satte samtidig en række øvrige byfornyelsesinitiativer i gang. Indsat-
sen har vist sig at have stor afsmittende effekt med mange private bidrag, og 
det har løftet hele bymidten. Indsatsen er koncentreret om bygninger, plad-
ser, torve, smøger og opholdsarealer på begge sider af Hovedgaden. Langs 
Hovedgaden er der gennemført en lang række projekter, og andre er under 
planlægning. 
 Den gamle rutebilstation er revet ned sammen med omkringliggende 
bygninger, og der er opført en ny busterminal med støtte fra Færdselsstyrel-
sen. Samtidig er der opført 27 nye almene boliger og 5 erhvervslejligheder 
rundt om terminalen. Flere steder har projekterne haft en afsmittende effekt, 
da det har fået lokale bygherrer til at renovere deres bygninger og investere i 
nybyggeri. 
 Et privat initiativ – foreningen Åbent Vand – arbejder på et stort kunstpro-
jekt, der skal gøre Rønde til en smukkere by. Per Kirkeby er tilknyttet projek-
tet, bl.a. som rådgiver for opførelsen af en stor akvædukt. Projektet kører pa-
rallelt med byfornyelsen. 
 Der er lavet en strategiplan for midtbyen: 'Rønde 2050', der tidligere har 
været til debat. Den har dannet grundlag for en lokalplan for Hovedgaden, 
der i en noget tilpasset udgave forventes vedtaget snart. Den tidligere lokal-
plan er forældet, fordi udviklingen er gået hurtig, specielt de seneste år. I 
strategiplanen vises i opstalt de nuværende facader af Hovedgaden og ek-
sempler på, hvordan det kunne komme til at se ud fremover. Man ligger 
blandt andet op til at rydde flere eksisterende bygninger og gå i højden med 
nye bygninger. Denne vision er dog noget reduceret i den lokalplan, der an-
tageligt vedtages. Man forventer efter lokalplanens vedtagelse, at endnu fle-
re af de lokale interessenter vil gå i gang med at renovere deres bygninger 
og bygge nyt. 
 
Figur 8. I Strategiplanen for midtbyen har man uarbejdet forslag til den fremtidige udvikling af Hovedga-
den, der kan inspirere nuværende og fremtidige grundejere. Kilde: Rønde kommune. 
 
Det har været en udfordring for byen at styrke den lokale handel. På trods 
af, at Rønde i de senere år har fået mange nye indbyggere, så handler en 
del uden for byen, i forbindelse med deres arbejde. I de år byfornyelsen har 
stået på har mange imidlertid taget initiativ til at istandsætte butikkerne og 
handlen i byen er blevet styrket. 
 Man har i kommunen lært meget af byfornyelsesprocessen, som har væ-
ret medvirkende årsag til mange af de initiativer, man senere har taget. 
Kommunen har selv stået for en stor del af arbejdet, men man har brugt 
SBS Byfornyelse som rådgiver i hele forløbet. Blandt andet har rådgiveren 
medvirket til at sikre kvaliteten i den fysiske helhed i projekterne, til at sikre 
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at der var sammenhæng mellem de forskellige projekter i midtbyområdet og 
som en central rådgiver i forbindelse med den almindelige byfornyelse. Råd-
giveren har været tilknyttet i mange år, hvilket har givet en kontinuitet og et 
godt samarbejde med forvaltning og politikere. En anden betingelse for suc-
cesen har været, at der i Rønde har været et tæt samspil mellem administra-
tion og byråd, og at der i kommunen har været ildsjæle, både i forvaltning og 
byråd, der har kunnet bære det igennem. Byrådet har givet vide rammer til 
forvaltningen for, hvad midlerne har kunnet bruges til, således at man har 
været i stand til at være fleksibel, når det var påkrævet og ikke har været for 
bundet op på helt bestemte projekter på forhånd.  
 Man har været gode til at samarbejde med de lokale foreninger, er-
hvervsdrivende m.v. Der er mange af byens erhvervsdrivende, der sidder i 
de samme udvalg i foreningslivet og erhvervslivet, derfor er der tit gengan-
gere, hvilket er en stor styrke. Man har ligeledes været gode til at samarbej-
de med de lokale foreninger, fx med de mange skoler, og man har været vil-
lige til at gøre mere end 'business as usual'. En styrke ved de små kommu-
ner har generelt været, at der ikke er så langt mellem forvaltningerne indbyr-
des og mellem forvaltning og politikere – derfor får man ikke de samme kon-
flikter som i de større kommuner, hvor det kan være noget vanskeligere at få 
de andre forvaltninger med. Det har været en udfordring at få befolkningen 
med på de vidtløftige planer, f.eks. visionerne om at bygge højt i Rønde, og 
generelt har byfornyelsen medført en stor transformation af byen, som nogle 
borgere har oplevet som voldsom. Stemningen er dog vendt, og borgerne er 
selv kommet til kommunen med henvendelser om støtte til nye projekter. 
 Andre projekter i periferien af byfornyelsen i midtbyen er Rønde Nord, 
som er et stort kommende boligområde, hvor der har været afholdt en idé-
konkurrence 'Landskabsbyen Rønde Nord'. Kommunen har opkøbt jorden 
og er snart klar til at sælge grundene. Der er yderligere to områder under 
udvikling i Rønde; dels Rønde Vest, der er udstykket og sælges nu og dels 
Ugelbølle. I et allerede gennemført udviklingsområde i Ugelbølle har man 
stillet meget præcise krav i lokalplanen til den nye bebyggelse. Det har væ-
ret en succes, og kommunen mener at det er spændende huse, der er kom-
met ud af det. 
 Man regner med, at der alene på den helhedsorienterede byfornyelse er 
brugt omkring 30 mio. kr., hvor den af staten fastlagte ramme kun var på 10 
mio. kr. Heraf betalte staten de 4 mio. kr. Hvis man regner de byudviklings-
projekter med, som den helhedsorienterede byfornyelse har været med til at 
løbe i gang, taler man imidlertid om tal på over 100 mio. kr. Derfor har byfor-
nyelsen været en god mulighed for kommunen til at skabe en byudvikling – 
både i bymidten og i periferien af byen. 
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Lem: Borgerdrevet byfornyelse 
Ringkøbing kommune har fra 1998-2003 gennemført helhedsorienteret by-
fornyelse i Lem. Lem, beliggende få kilometer øst for Ringkøbing Fjord, er 
målt på antallet af ansatte i forhold til indbyggere, Danmarks største indu-
striby. Lem opstod i forbindelse med anlæggelsen af den Jyske vestbane i 
slutningen af 1800-tallet. Stationen muliggjorde småindustri i Lem, og som 
følge af en efterfølgende knopskydningseffekt opstod der snart en egentlig 
industri. Siden hen er Lem blevet kendt som 'Smedenes By', og byen har 
bl.a. klækket vindmøllekoncernen Vestas samt en lang række af mellemsto-
re og små virksomheder. Lem var den næststørste by i den daværende 
Ringkøbing kommune med ca. 1.200 indbyggere og 2.500-3.000 industriar-
bejdspladser. På trods af det meget dynamiske erhvervsliv, et meget aktivt 
foreningsliv og gode offentlige institutioner så havde man problemer med at 
fastholde befolkningstallet, samtidig med at butiksdøden i bymidten truede. 
Det hang sammen med, at byen med tiden havde fået et uheldigt image som 
en kedelig og nedslidt industriby. I en pendleranalyse, der skulle undersøge 
hvorfor pendlerne ikke ønskede at bo i byen, kan svaret sammenfattes kort – 
indpendlere ønskede ikke at bo i et industriområde. Det kendetegnede opfat-
telsen af byen, for det første den nedslidte bymidte og for det andet, at man 
følte man boede i et erhvervsområde. På trods af mange kvaliteter, herunder 
mange kommunale og private initiativer, var man kommet ind i en ond cirkel 
med fraflytning og forfald. Med den helhedsorienterede byfornyelse ønskede 
man at bryde denne cirkel, dels med fysiske forbedringer af bymidten, dels 
gennem en imagekampagne rettet mod indpendlerne. Desuden skulle ind-
satsen være en del af en bosætningsstrategi og håndteringen af boligud-
bygningen i yderområderne.  
 Et længerevarende samarbejde med Borgerforeningen i Lem udmøntede 
sig i en identifikation af tre basale problemstillinger: 
– Byen fremtrådte med en nedslidt bymidte.  
– Byen led af risikoen for butiksdød. Nogle af forretningerne i Bredgade var 
gennem de senere år lukket, hvilket tenderer at være selvforstærkende. 
– Boligudbuddet skal være godt og varieret for at tiltrække nye borgere til 
byen. For erhvervslivet er det også svært at tiltrække arbejdskraft, hvis 
man ikke samtidig kan anvise passende boliger. Delvist af denne grund 
var der en stor del, der pendlede til deres arbejde i Lem. Disse menne-
sker ville man gerne have til at bosætte sig i Lem, for derved at sikre en 
positiv udvikling af byen. En pendleranalyse havde vist, at man ikke hav-
de lyst til at bosætte sig i et industriområde. 
 
Figur 9. Smedenes hus i Lem, der viser byens industrihistorie. (Foto: Ole Poulsen). 
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Byrådet ønskede en stærk lokal forankring, og det viste sig, at borgerne i 
Lem i høj grad støttede op omkring projektet. Efter et borgermøde blev der 
nedsat tre arbejdsgrupper med en blanding af interesserede og aktive bor-
gere og foreningsfolk. Politikkerne var ikke på noget tidspunkt med i ar-
bejdsgruppernes arbejde, men der deltog i hver gruppe en repræsentant fra 
kommunens tekniske forvaltning. Deres opgave var primært en kontrol af, at 
reglerne blev fulgt. Kommunen havde aldrig prøvet at organisere en indsats 
på den måde før og havde ikke kendskab til nogen fortilfælde, hvor politiker-
ne var helt væk fra projektet. De blev orienteret om forløbet, men der var al-
drig behandling i udvalg eller noget som andet – politikerne blev udelukken-
de orienteret. 
 Grupperne styrede selv økonomien med et detaljeret underbudget som 
ramme fra kommunens overordnede budget. Midlerne blev primært anvendt 
til en imagekampagne rettet mod pendlerne. "Boede du her – var du hjemme 
nu", stod der på plakater som pendlerne blev hilst med, når de kørte ud af 
byen. Der blev også løbende udgivet nyhedsbreve. En lille publikation der 
blev uddelt på virksomhederne i byen hed ’Kære Pendler’ og var en opsum-
mering omkring igangværende aktiviteter, så man hele tiden kunne følge 
med i, hvordan projektet skred frem. Disse nyhedsbreve blev, som et ek-
sempel på det lokale engagement, omdelt af frivillige. Der blev produceret 
en video og en vandreudstilling, der gik fra virksomhed til virksomhed om til-
buddene i Lem. Der blev lavet en tiltrækningspakke, man kaldte for ’Kære 
pendler-pakken’, og som bestod af forskellige tilbud fra de handlende, hånd-
værkerne og foreningerne. En slags velkomstgave, hvis man flyttede til by-
en, bestod fx af en betydelig rabat fra ejendomsmæglerne. 
 Et af de mere vellykkede arrangementer var et 'åben by'-arrangement, 
hvor byens handels-, foreningsliv og alle virksomhederne åbnede deres døre 
så man fx kunne invitere familien med ud at se, hvilken virksomhed man ar-
bejdede i.  
 Som en konsekvens af, at der lokalt blev lagt stort engagement og vist 
stor ejerskabsfølelse gennemførte byrådet en række beslutninger til at støtte 
processen, bl.a. gennem at støtte opførelse af nye andelsboliger og almene 
boliger, gennemføre bygningsfornyelse på udvalgte ejendomme og etablere 
et bygningsforbedringsudvalg, som på det tidspunkt havde mulighed for at 
yde rente- og afdragsfri lån til bevaringsværdige bygninger. Der blev samti-
dig lavet en lokalplan for hovedgaden, og i tilknytning dertil en vejledning 
omkring bymiljøet, omkring facader og skilte, som man holder sig til, når 
kommunen giver tilladelse til ombygning osv., for også ad den vej at under-
støtte en identitetsfølelse ved noget genkendeligt. 
 Resultaterne var, at befolkningstallet steg i perioden og der blev gennem-
ført ret omfattende investeringer. Økonomisk bidrog staten med 900.000 og 
kommunen med 3 mio.kr., hvilket efterfølgende medførte lokale følgeinveste-
ringer for ca. 18-19 mio. kr. Man regnede fra starten med en vis mængede 
følgeinvesteringer ud fra devisen "hvis vi starter med gulvtæppet, skal bor-
gerne nok komme med, med hensyn til tapetet", og det viste sig at holde 
stik. Byfornyelsen har affødt en række store følgeinvesteringer, men den 
største succes har dog været det store engagement, der blev lagt for dagen 
af beboere og erhvervsdrivende i byen, der gjorde det muligt at gennemføre 
byfornyelsen. Selvom forventningen i byen måske var noget større end den 
udvikling, der efterfølgende har været, så kører kampagnen fortsat, og der er 
dannet nogle nye relationer i byen, der arbejdes videre med. Man er begyndt 
at arbejde bedre sammen og koordinere indsatserne både med foreninger-
ne, handelsliv og alle de ting, der ellers er med til at skabe et godt byliv.  
 
 27 
Spøttrup: Områdefornyelse i fire landsbyer 
I den tidligere Spøttrup kommune (i dag ny Skive kommune) gennemføres 
der som forsøg områdefornyelse i fire landsbyer samtidig. Forsøgsprojektet 
er iværksat med det formål bl.a. at forskønne og profilere fire udvalgte 
landsbyer: Balling, Rødding, Lem og Oddense, så de fremstår med en profil, 
der skal gøre dem mere attraktive i bosætnings- og i erhvervsmæssig sam-
menhæng. Kommunen har siden 1996 arbejdet meget målrettet med bor-
gerprojekter i otte landsbyer med 125-1200 indbyggere, og alle landsbyer 
har haft en borgergruppe. De fire udvalgte landsbyer har hver imellem 500 
og 1.200 indbyggere og udgør nogle af de største landsbyer i kommunen. 
 Grunden til at kommunen søgte byfornyelsesmidler var, at man gennem 
arbejdet med borgergrupperne havde lært at lave projekter, men ville forsø-
ge at skifte gear, og bruge erfaringerne fra borgergrupperne mere strategisk. 
Man havde ikke tradition for at arbejde med byfornyelse (kun med at rydde 
huse), men blev bl.a. inspireret af indsatsen i Sallingsund.  
 Baggrunden for at arbejde med flere landsbyer samtidig var, at man ikke 
kunne forsvare at bruge alle byfornyelsesmidler i én by – samtidig ønskede 
man at understrege de enkelte landsbyers potentialer, i erkendelse af, at de 
udvikler sig forskelligt, og alle ikke nødvendigvis skal have det samme.  
 Der blev etableret et fælles dialogforum med forskellige parter for at få 
skabt synergieffekter, ejerskabsfølelse og medansvar for den byomdannel-
se, der skal ske i de fire landsbyer. I dialogforummet er der tre repræsentan-
ter fra hver by, og de havde bl.a. til opgave at fordele midlerne til de mange 
konkrete projekter, der var forslag om. Dialogforummet skal samtidig være 
bindeled mellem de enkelte borgergrupper og kommunen. Spøttrup Kom-
mune har sammen med Sallingsund og Sundsøre Kommuner udarbejdet en 
”Fælles Salling Strategi”. Med baggrund i denne strategi arbejder lokalråd og 
borgergrupper aktivt med formulering af strategierne for de enkelte landsby-
er, så de hver får deres eget særkende profileret. Den forudgående analyse 
af landsbyernes særlige styrker blev udført som en SWOT-analyse af kom-
munalt ansatte, rådgivere samt inviterede borgere i fællesskab. Med ud-
gangspunkt i emnerne erhverv og uddannelse, bolig- og turisme, talentfabrik 
og kunst og kultur, tematiseredes de på denne måde: 
 
– Balling: Her fokuserer man på erhverv og uddannelse. Der er sat tre pro-
jekter i gang. Et projekt har været at etablere et lokalt uddannelsestilbud i 
brug af IT. Det er etableret i et ombygget apotek, hvor man har kørt kur-
ser med stor tilslutning på anden sæson, både fra beboere i landsbyer og 
fra Skive. Man vil desuden åbne arealerne udenfor byen, bl.a. ved at ned-
rive nogle huse med støtte fra bygningsfornyelse og skabe adgang til na-
turen. 
– Rødding: Man arbejder med bosætning og turisme, og ønsker at kulturli-
vet skal skifte gear. Målet er, at bygge mødelokaler til kulturaktiviteter på 
en eksisterende sportshal, hvilket man har skaffet anlægsfinansiering til 
og p.t. forhandler om driftsfinansiering.  
– Lem: Man har efter egen opfattelse landets bedste foreningsliv og ønsker 
at udbytte det potentiale i andre sammenhænge. Man arbejder bl.a. på at 
lave et multikulturhus med nye mødelokaler. Denne proces var allerede i 
gang, men byfornyelsen støtter op om det med at etablere et nyt sam-
lingssted i byen.  
– Oddense: Her vil man udbygge samarbejdet med et lokalt træmuseum, 
der har kontakter over hele verden, som man gerne vil gøre brug af i det 
videre arbejde. Man vil samtidig forbedre den fysiske adgang til museet. 
Et andet projekt omhandler forskønnelse af byens institutioner, der ligger 
centralt som samlingspunkt i byen.  
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Der har ligget et stort arbejde og store udfordringer i at finde profiler for 
landsbyerne; nogle byer har fra start haft et brand foræret (fx Thise), mens 
andre har haft det sværere og ikke har kunnet se, hvad man kan byde på ud 
over forfald.  
 Til de fire projekter er byfornyelsesrammen 9 mio. kr., hvoraf den kom-
munale del udgør 6 mio. kr. I alle projekterne er der dog også kalkuleret med 
ekstern finansiering, der ansøges om sideløbende. Det har indtil nu vist sig, 
at projekterne har genereret følgeinvesteringer i form af andre projekter for 
25-30 mio. kr. Projektet opleves af kommunen som meget positivt. Det gæl-
der særligt dialogforummet, der har medført en helt ny dialog imellem lands-
byerne. Man mødes hver 3. uge, mange forskellige emner tages op, og der 
er efterhånden opbygget stor tillid til hinanden. Man har bl.a. diskuteret, 
hvordan man ser på hinandens landsbyer, hvilket har medført mange spæn-
dende snakke. En forudsætning har været, at kommune og borgergrupper 
har arbejdet med denne metode længe, og derfor kunne gå i gang fra dag 1. 
Det ville have været yderst vanskeligt at få det til at fungere på et halvt år.  
 I kommunen vil man derfor arbejde videre med at sætte landsbyer sam-
men i dialogforummer, og er i øvrigt klar til at arbejde videre med områdefor-
nyelse.  
 
Figur 10. Balling set fra luften – som en del af områdefornyelsen med tre andre landsbyer er dens iden-
titet udpeget som erhverv og uddannelse, bl.a. indenfor IT. Kilde: Balling Byportal, http://www.balling-
by.dk/ 
I den nye Skive kommuner er man dog bevidst om, at der blandt de 30-40 
landsbyer er mange stillestående, som man ikke umiddelbart har noget svar 
på, hvordan man får i gang – og kommunen har ikke ressourcer til at tage fat 
på alle. Man vælger derfor at arbejde der, hvor nogen vil arbejde med. Erfa-
ringen er, at man kan bruge meget energi på at prøve at løbe processen i 
gang, uden at det giver resultat, hvis ikke der er lokale kræfter, der løber 
med. Håbet er, at de gode eksempler i nogle landsbyer kan inspirere andre 
landsbyer.  
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Ølgod: Strategisk forankring af områdefornyelse 
Fra 2006 gennemføres der områdefornyelse i Ølgod bymidte. Det blev 
igangsat af den tidligere Ølgod kommune (11.500 indbyggere), som i dag er 
en del af Varde kommune. Den statslige støtte til områdefornyelse er på 2,5 
mio. kr., og indsatsen er suppleret med bygningsforbedringer og friarealfor-
bedringer, bl.a. initieret af henvendelser fra borgere i byen.  
 Programmet for områdefornyelsen er for nærværende ved at blive udar-
bejdet, og opfattes af dem der skal lave det som ganske omfattende. Bag-
grunden for områdefornyelsen er, at der for nylig er lukket en del butikker, og 
al økonomisk udvikling nærmest var gået i stå. Der var ingen nye investerin-
ger i byen, og den tunge trafik gik midt igennem. Der var intet engagement 
blandt de handelsdrivende, og en udbredt negativ stemning. Under revisio-
nen af kommuneplanen for 2004 blev nogle af ideerne omkring borgerind-
dragelse (bl.a. inspireret af Skive kommunes indsats) forsøgt implementeret. 
 
 
 
Figur 11. I Ølgod er der fra start indgået partnerskaber med store private aktører i bymidten, og medfi-
nansiering til projekterne, der dog endnu ikke er afgjort. Kilde: Kristine Qvistgaard. 
 
Samtidig fik man i 2004 udført en detailhandels-analyse, og der blev lavet en 
planstrategi, hvorunder forslaget til helhedsplan for Ølgod bymidte blev ud-
arbejdet. Efterfølgende blev kommuneplanen revideret, herunder en lokal-
plan for bymidten. Denne planlægning har efterfølgende har vist sig at være 
uundværlig for de efterfølgende projekter med elementer af byfornyelse i sig. 
Under udarbejdelsen af planstrategien havde kommunen nedsat 10 arbejds-
grupper, hvor et af formålene var at inddrage de fire største bysamfund i den 
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daværende kommune i denne fælles strategi. Arbejdsgrupperne havde tre 
uger til arbejdet, der indeholdt en offentlig del, hvor interesserede borgere 
eksempelvis blev inviteret til aftensmad med arrangeret børnepasning, hvor 
planerne så kunne diskuteres. En form der viste sig at have en stor gen-
nemslagskraft. 
 Områdefornyelsens formål er at understøtte og realisere kommunepla-
nens mål om aktiv bosætningsstrategi ved at skabe attraktive bymidter, 
fremme erhvervs- og boligkvaliteten samt at styrke grundlaget for private in-
vesteringer i en bæredygtig fortætning og byomdannelse. I områdefornyel-
sen indgår projekter inklusive bygningsfornyelse på 2,5 mio., og der budget-
teres med private følgeinvesteringer, så det samlet beløber sig til 15 mio. kr.   
 Et centralt projekt i indsatsen er etablering af et ungdomshus, som de un-
ge føler et medansvar for og involverer dem i driften. Det skal være et åbent 
hus til forskellige grupper, bl.a. de foreningsløse, som skal kunne benytte 
huset uden for åbningstiden. Der er afsat 1,6 mio. til det, men placeringen er 
endnu ikke afklaret. Med indlemmelse i Varde kommune ser man meget po-
sitivt på muligheden for at få tilført midler til den løbende drift af huset og på 
ungdomsområdet generelt, et område hvor Ølgod ikke tidligere har brugt så 
mange midler.  
 Et andet projekt Fælles Friareal blev igangsat i forbindelse med udarbej-
delsen af en kommunal helhedsplan for Ølgod bymidte. Med det formål at 
igangsætte friarealprojektet, blev de omfattede ejendomsejere indkaldt til et 
møde for at høre, om de var interesserede i projektet. Kommunen havde 
nogle byfornyelsesmidler der ikke rakte, men ved at låne fra andre kommu-
ners byfornyelsesramme, kom projektets økonomiske volumen til at andrage 
4 mio. kr. Man har kontakt til ejerne af forskellige ejendomme, hvor man vil 
forhandle sig frem til løsninger, hvor ejeren selv betaler en stor del af forbed-
ringerne.   
  Som en del af den øvrige indsats er der etableret partnerskaber med Ba-
ne Danmark om at inddrage og udvikle nogle af deres arealer langs banelin-
jen til rekreative arealer. Der er ligeledes etableret et partnerskab mellem 
Ølgod kommune, Håndværker- og handelsstandsforeningen samt Ølgod de-
tailinvest og det borgerlig-sociale boligselskab.  
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Lohals: Partnerskab og følgeinvesteringer 
I den tidligere Tranekær kommuner har man siden 2004 gennemført hel-
hedsorienteret byfornyelse i Lohals. Baggrunden var en faldende aktivitet på 
havnen og en truende butiksdød. I byfornyelsen indgik støtte til et forsøgs-
projekt om synliggørelse af kommunen i forhold til tilflyttere og eksterne in-
vestorer. Den helhedsorienterede byfornyelse indebar forskellige projekter, 
som bl.a. omfattede opførelse af et aktivitetshus, trafikale forbedringer, for-
nyelser af gader og byrum, herunder en forskønnelse af havnefronten.  
De fleste af disse projekter er nu gennemført, dog vil forskønnelse af de 
nordlige havnearealer nok blive opgivet, da prisgrundlaget er skredet på 
grund af stigende byggepriser.  
 Væsentlige resultater af byfornyelsen er dels opførelse af et forsamlings-
hus på havnen gennem et partnerskab med lokale foreninger, dels at der pa-
rallelt med byfornyelsen er gennemført en række andre fornyelsesprojekter i 
byen for privat initiativ, hvoraf en del er direkte afledt af byfornyelsen. Det 
har i sammenhæng med de andre byfornyelsesinitiativer betydet, at byen 
har fået et stort løft.  
 Forsamlingshuset på havnen er skabt som et partnerskabs-projekt, der 
omfatter både beliggenhed, opførelse og drift. Aftaleparterne er kommunen, 
den lokale sejlerklub og Havnen A/S. Der var et politisk ønske om, at for-
samlingshuset skulle ligge på havnen, hvor grunden var ejet af Lohals havn, 
hvilket var en af grundene til, at man gik i forhandlinger med Havnen. Ideen 
med partnerskabet er, at bygningen skal kunne bruges af både kommunen 
til aktivitetshus, og af havnen og sejlklubben til sejlfaciliteter, primært toiletter 
og bad. Disse faciliteter får kommunen adgang til, og man kan derfor tilbyde 
brugerne et handicaptoilet. Bygningen indeholder én del med toilet og bade-
faciliteter på 100 m2, der ejes og drives af Lohals havn. En anden del inde-
holder borgeraktiviteter med en scene på 65 m2, et mødelokale på 100 m2 
og et mindre mødelokale på 65 m2. Dette finansieres gennem midler fra hel-
hedsorienteret byfornyelse.  
 Partnerskabet indebar en stor grad af medfinansiering fra de private par-
ter. Sejlklubben forpligtede sig til at yde et beløb på 184.000 kr., som man 
skaffede fra Lokale- og anlægsfonden. For dette får man jfr. aftalen eksklu-
siv brugsret til klublokale og depotrum i aktivitetshuset. Der er dog en aftale 
om, at det om sommeren primært er sejlklubben der har førsteret til facilite-
terne, mens det om vinteren primært er brugergruppen. Lohals havn skulle 
bidrage med 1,2 mio. kr., som man skaffede fra EU's mål-2-midler. Det kræ-
ver imidlertid en medfinansiering på 50%, som man skaffede fra salg af en 
grund, der lå centralt i byen. Grunden blev solgt til en developer, der ef-
terfølgende har opført 14 havneboliger på grunden, og dermed skabt store 
følgeinvesteringer i byen.  
 Partnerskabsaftalen er formel og underskrevet af alle parter. Driften fore-
stås i samarbejde med brugergruppen, havnen og sejlklubben, og skal hvile i 
sig selv, så kommunen er ikke engageret i den. Den udvendige vedligehol-
delse deles forholdsvis mellem de tre parter. Man har ikke hørt om proble-
mer med driften i den forbindelse, så man formoder at det går godt.  
 Sideløbende med den helhedsorienterede byfornyelse har der været gen-
nemført en del projekter for private midler. En del af disse projekter er direk-
te initieret af byfornyelsen, mens andre er kommet til af andre grunde.  
– En developer fra Herning købte den grund, som Havnen A/S solgte for at 
kunne opfylde sin del af finansieringen af aktivitetshuset, som var en del 
af partnerskabsaftalen med kommunen. På grunden er der nu opført 14 
boliger på havnefronten, et projekt til omkring 20 mio. kr. Der er endnu in-
gen der bor der fast, og de fleste bruger det som deres 2. bolig. Men flere 
har sagt, at de vil flytte fast dertil senere, når de skal pensioneres. Det er 
primært folk udefra, der har købt boligerne; developeren vurdere at 75% 
af køberne kommer fra Sjælland, 20% fra Fyn og 5% fra Jylland. Samme 
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developer har opkøbt større grunde andre steder i byen og opført 28 par-
celhuse, som alle er solgt nu. Dette var det første projekt han gennemfør-
te i byen.  Det var ikke byfornyelsen, der fik developeren til Lohals i første 
omgang. Det var gennem arbejdet med den første grund, at han blev op-
mærksom på muligheden for at give byen et løft ved at bygge havneboli-
ger, og han så samtidig byfornyelsen som noget, der ville gøre området 
væsentligt mere attraktivt og dermed som et salgsargument over for kun-
derne.  
– En lokal investeringsforening (Lohals Invest) har opført seks nye boliger 
ved det lokale bådeværft. Kommunen vurderer, at den eksterne develo-
per var med til at motivere den lokale investorforening til også at opføre 
boliger. 
– En lokal murermester har opført fem nye boliger på en forfalden havne-
grund. Der er med støtte fra bygningsfornyelsen samtidig fjernet nogle 
ældre industribygninger på grunden, som skæmmede området. 
– Endelig har en lokal projektmager opført 17 private andelsboliger, som 
også overvejende er solgt til folk på Sjælland. Selvom byggeriet ikke di-
rekte er foranlediget af byfornyelsen vurderer han, at det er meget væ-
sentligt at kommunen "får noget til at ske".  
 
Figur 12. I Lohals har den helhedsorienterede byfornyelse gjort området mere attraktivt at investere i. 
Både eksterne og lokale investorer har opført boliger og ferielejligheder, der primært er rettet mod folk 
udefra. (Foto: Jakob Hjortskov Jensen). 
Byfornyelsen, og de aktiviteter den har medført, kan være et skridt til at få 
andre kommunalt prioriterede aktiviteter op at stå. Det gælder bl.a. et gam-
melt badehotel, hvor kommunen håber at finde en investor, der vil stå for re-
novering og drift. Tidligere har hotellet været benyttet til plejeboliger, men ef-
ter kommunen har opført nye plejeboliger, står hotellet nu tomt. Kommunen 
har dog været bundet af en lang lejekontrakt med ejeren, som derfor ikke 
har travlt med at sælge. En anden udfordring har været at etablere en re-
staurant, som er helt centralt for en by som Lohals, der lever meget af ferie-
gæster. Dette har kommunen dog kun i meget begrænset omfang påvirke, 
men håbet er, at de øvrige aktiviteter som byfornyelsen har medført, kan 
styrke grundlaget for det.  
 Kommune har lært meget af partnerskabet. Der var en vis skepsis inden 
man gik i gang – om det ville kunne lade sig gøre at nå frem til en aftale, til 
finansiering, om driften etc. Men faktisk er det gået overraskende godt. Man 
ville ikke tøve med at gøre noget tilsvarende, hvis der var mulighed for det. 
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Man står og skal til at udvikle havnene i Rudkøbing, så måske bliver det ak-
tuelt. Det at kommunen tog initiativet, og viste at man ville noget, har for-
mentlig været med til at sætte udviklingen i gang. Byfornyelsen har ikke di-
rekte genereret alle de andre projekter i byen, men den har været med til at 
signalere at man vil noget med byen, og gøre området mere attraktivt. Man 
kan sige, at kommunen har udnyttet bølgen til at sætte ekstra gang i udvik-
lingen. De indgåede partnerskaber har desuden givet kommunen nye erfa-
ringer med at samarbejde med private. Den snævre rolle som myndighed er 
blevet bredt ud, og man er ikke bange for at tage initiativet over for lokale 
parter. Der er kommet en mere optimistisk stemning i byen, parallelt med 
den fysiske del af byfornyelsen.  
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Perspektiver for byfornyelse i mindre 
bysamfund 
De gode eksempler viser, at der er gode muligheder for at benytte byforny-
else som et redskab til at skabe udvikling i mindre bysamfund. Det viser og-
så, at byfornyelsen benyttes meget forskelligt i forskellige kommuner, og at 
den skal tilpasses de lokale omstændigheder. Det gælder både i sammen-
hæng med andre udviklingsinitiativer, i samarbejdet med andre aktører i og 
udenfor kommunen og i indsatsen for at tiltrække privat kapital.   
 Selvom mange mindre bysamfund står over for nogle af de samme struk-
turelle udfordringer, så er byerne forskellige, ligesom den kommune og regi-
on, de er en del af. Derfor må byfornyelsesindsatsen også tænkes differenti-
eret i forhold til de problemer, man står overfor.  
 Behovet for byfornyelse i de mindre bysamfund vil næppe blive mindre 
fremover – tværtimod. Med den nye kommunestruktur vil der formentlig blive 
endnu større fokus på byer og boliger i udkantsområder, da stor set alle 
kommuner vil inkludere små bysamfund. Mens danmarkskortet før kommu-
nalreformen lettere kunne deles i land- og bykommuner er det efter kommu-
nalreformen noget nær umuligt. Der er ingen tvivl om, at man i mange af de 
nye storkommuner oplever det som en udfordring nu at stå med flere lands-
byer og små bysamfund, som man skal tage stilling til, og mange vil se store 
byfornyelsesbehov der. I de fleste kommuner vil der også fra de tidligere 
kommuner være en vis erfaring med brug af byfornyelse, derfor vil de færre-
ste stå uden erfaringer. Samtidig vil kommunalreformen alt andet lige give 
bedre rammer for at igangsætte en byfornyelsesindsats. Mens de små 
kommunestørrelser tidligere udgjorde et problem for at igangsætte byforny-
else, så er mulighederne for at opbygge viden og ekspertise internt i kom-
munen langt bedre med de store kommunale enheder.  
 Der vil være brug for at afprøve og udvikle byfornyelseslovens muligheder 
i den nye kontekst, særligt på landsbyer og helt små bysamfund, hvor bru-
gen hidtil har været begrænset. Forsøget i de fire landsbyer i Skive kommu-
ner er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge områdefornyelse til en 
generel udvikling af de små byer. I Lolland kommune er man ligeledes i 
gang med et forsøg, der skal vise, hvordan områdefornyelse kan benyttes 
som løftestang for udvikling af en landsby med borgerne som drivkraft (Søl-
lested). I to områder på Fanø og Gedser har man i et udviklingsprojekt med 
støtte fra Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen sat fokus på 
krydsfeltet mellem handlingsorienteret byplanlægning og erhvervsudvikling. 
Gennem udarbejdelsen af lokale vækststrategier, udviklet og formuleret i tæt 
dialog med lokale borgere, foreninger mv., forsøger man at koble byudvikling 
og erhvervsudvikling. Her tages der udgangspunkt i områdernes naturskøn-
ne og kystnære beliggenhed, med fokus på muligheder inden for oplevel-
sesøkonomien.  
 Det bliver samtidig en udfordring at bruge byfornyelsen i sammenhæng 
med de nye planinitiativer og tilskudsmuligheder, der vil vise sig. Eksempel-
vis har omkring halvdelen af de nye kommuner, der rummer landdistriktsom-
råder, udarbejdet en selvstændig landdistriktspolitik, som afspejler et ønske 
om en sammenhængende indsats på landdistriktsområdet (Landdistriktsre-
degørelse, 2007). I den ny Skive Kommune er der således nedsat et lands-
by-udvalg til at følge op på de aktiviteter der foregår, og er planlagt i de nu 
forhenværende kommuner. I Ålborg er strategien udformet med stor inddra-
gelse af lokalsamfundet. Landdistriktspolitikken kobles bl.a. op på andre 
plantyper og initiativer for området. Det vil naturligvis være oplagt at tænke 
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en byfornyelsesindsats ind i disse planer, herunder overvejelser om hvilke 
byer der skal prioriteres, hvad behovene og problemerne er, hvilke lokale 
ressourcer der er til stede, hvilke typer virkemidler under byfornyelsesloven, 
der er bedst egnet og lignende. Det indebærer også en politisk prioritering i 
de nye kommuner, eksempelvis om byfornyelsen skal bruges i hovedbyer-
nes bymidter, eller de skal bruges i de mindre byer på landet. I mange kom-
muner skal byfornyelsen varetages af nye medarbejdere, der først skal gøre 
sig fortrolige med ordningerne på området. Der er derfor brug for en fortsat 
erfaringsudveksling omkring udviklingen af de mindre bysamfund; hvordan 
man kan bruge byfornyelsen i den sammenhæng, og hvordan man kan diffe-
rentiere indsatsen i forhold til lokalitet og geografi.  
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– Områdefornyelse i Ølgod, ved Kristine Qvistgaard, Varde kommune 
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Bilag: Kommuneoversigt 
Kommuner der har gennemført områdebaseret byfornyelse i mindre byer i perioden fra 1998 til 2006 
(sorteret efter navn på gammel kommune). Kilde: Danmarks Statistik.  
Ny kommune Gl. kommune Indbyggertal By Indbyggertal Område Indbyggertal År Type 
Mariagerfjord Arden  8.534  Arden  2.470  Arden  2.504 1998 Helh.byf. 
Bornholm Bornholm 43.245  Allinge-
Sandvig 
1.801  Sandvig   na 2004 Omr.forn. 
Aabenraa Bov 9.959  Padborg by 4.581  Padborg 
by  
746 1999 Helh.byf. 
Ikast-Brande Brande 8.919  Brande 6.536  Midtby  933 2000 Helh.byf. 
Jammerbugt Brovst 8.281  Brovst 2.777  Brovst by  1.114 2003 Helh.byf. 
Brønderslev-
Dronninglund 
Brønderslev 20.104  Jerslev 823  Jerslev  451 2003 Helh.byf. 
Svendborg Egebjerg        8.864  Stenstrup 1.545  Stenstrup   na 2006 Omr.forn. 
Jammerbugt Fjerritslev 8.421  Fjerritslev 3.399  Bymidte  322 1999 Helh.byf. 
Næstved Fuglebjerg 6.603  Fuglebjerg 1.989  Bymidte  527 2001 Helh.byf. 
Assens Glamsbjerg 5.983  Glamsbjerg 3.154  Bymidte   na 2004 Omr.forn. 
Bornholm Gudhjem*  7.632  Gudhjem 783  Gudhjem   na 2002 Helh.byf. 
Mariagerfjord Hadsund 10.989  Hadsund 5.040  Bymidte  5.338 2002 Helh.byf. 
Favrskov Hinnerup 12.233  Hinnerup 7.240  Hinnerup  2.566 1998 Helh.byf. 
Hjørring Hirtshals 14.268  Hirtshals 6.398  Bymidten   na 2005 Omr.forn. 
Lolland Højreby 4.062  Søllested 1.513  Søllested   na 2006 Omr.forn. 
(forsøg) 
Vejle Jelling 5.790  Jelling 3.099  Jelling by  3.081 2002 Helh.byf. 
Viborg Karup 6.682  Kølvrå 814  Kølvrå   na 2005 Omr.forn. 
(forsøg) 
Kerteminde Kerteminde 11.011  Kerteminde 5.824  Kertemin-
de  
1.103 1999 Helh.byf. 
Silkeborg Kjellerup 14.025  Kjellerup 4.617  Kjellerup 
by  
413 2002 Helh.byf. 
Lemvig Lemvig 18.338  Lemvig 7.134  Lemvig   na 2003 Helh.byf. 
Vesthimmer-
land 
Løgstør 10.203  Løgstør 4.409  Midtby  1.361 2001 Helh.byf. 
Lolland Maribo 11.001  Maribo 5.988  Maribo  1.048 2003 Helh.byf. 
Morsø Morsø 22.333  Nykøbing 
Mors 
9.136  Nykøbing 
Mors  
3.522 2001 Helh.byf. 
Rebild / Maria-
gerfjord 
Nørager 5.564  Nørager 1.020  Nørager  837 1998 Helh.byf. 
Rebild / Maria-
gerfjord 
Nørager 5.564  Nørager 1.020  Haverslev  702 1998 Helh.byf. 
Haderslev / 
Tønder 
Nørre-
Rangstrup 
9.521  Toftlund 3.344  Bymidte   na 2005 Omr.forn. 
Vordingborg Præstø 7.485  Præstø 3.929  Bymidte   na 1998 Helh.byf. 
Ringkøbing-
Skjern 
Ringkøbing 17.868  Lem 1.440  Bycenter  484 1999 Helh.byf. 
Norddjurs Rougsø 8.149  Ørsted 1.535  Ørsted by  242 2004 Omr.forn. 
Langeland Rudkøbing** 6.665  Rudkøbing 4.692  Midtby   na 2004 Omr.forn. 
Syddjurs Rønde 7.135  Rønde 2.343  Midtby  1.193 2000 Helh.byf. 
Skive Sallingsund 6.054  Roslev 1.399  Roslev By  824 1999 Helh.byf. 
Samsø Samsø 4.130  Tranebjerg 823  Trane-
bjerg  
 na 2006 Omr.forn. 
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Silkeborg Silkeborg 55.906  Linå landsby 471  Linå 
landsby  
  471 2000 Helh.byf. 
Rebild Skørping  9.799  Skørping 2.725  Skørping  421 2000 Helh.byf. 
Skive Spøttrup 2.235  4 landsby-
er**** 
3.412  4 lands-
byer**** 
3.412 2005 Omr.forn. 
(forsøg) 
Næstved Suså 7.960  Skelby 286  Skelby  566 2000 Helh.byf. 
Lemvig Thyborøn-
Harboøre 
4.783  Thyborøn 2.386  Midtby   na 2005 Omr.forn. 
Lemvig Thyborøn-
Harboøre 
4.783  Harboøre 1.701  Harboøre   na 2006 Omr.forn. 
Aabenraa Tinglev 10.115  Tinglev 2.837  Tinglev  2.837 1999 Helh.byf. 
Aabenraa Tinglev 10.115  Bylderup-
Bov 
1.470  Bylderup-
Bov  
 na 2004 Omr.forn. 
Langeland Tranekær 3.439  Lohals 567  Lohals  651 2002 Helh.byf. 
(forsøg) 
Tønder Tønder 12.285  Tønder 7.792  Midtby  1.509 2003 Helh.byf. 
Vejen Vejen 17.081  Vejen 8.712  Bymidte  1.172 2003 Helh.byf. 
Ringkøbing-
Skjern 
Videbæk 12.148  Troldhede 650  Troldhede   na 2005 Omr.forn. 
Vordingborg Vordingborg 20.635  Sværd-
borg*** 
1.109  Sværd-
borg  
 na 2000 Helh.byf. 
Varde Ølgod                     11.398  Ølgod           3.974  Ølgod 
Bymidte 
 na 2006 Omr.forn. 
Aalborg Aalborg 100.731  Nørholm 229  Nørholm 598 1998 Helh.byf. 
Viborg / Vest-
himmerland / 
Mariagerfjord 
Aalestrup 7.557  Aalestrup 2.718  Aalestrup 
by 
2.516 1999 Helh.byf. 
 
 
*) Indbyggere i 2002   
**) Indbyggere i 2004   
***) Indbyggere i sognet   
****): 4 landsbyer i den tidlige-
re Spøttrup kommune: 
Balling (1.168 indbyggere), Rødding (997 indbyggere), Oddense (703 indbyggere) og 
Lem (544 indbyggere) 
 
 
 
 
 
 
Denne rapport omhandler erfaringer med byfornyelse 
i mindre bysamfund. Den er baseret på et projekt gen-
nemført i samarbejde med Velfærdsministeriet og har 
til formål at skabe netværk mellem de kommuner, der 
har arbejdet med byfornyelse i mindre bysamfund samt 
at indsamle gode eksempler og formidle viden om det. 
De syv eksempler fra henholdsvis Glyngøre, Fjerritslev, 
Rønde, Spøttrup, Ølgod og Lohals viser, at byfornyel-
sens ordninger på forskellig vis kan anvendes strategisk 
til at skabe en fornyet dynamik i de små bysamfund.
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